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LICEO STATALE P

“FRANCESCO DE SANCTIS” e
Liceo Classico — Liceo Scientifico a potenziamento %TIA% ;‘L%
Internazionale DE SANCTIS

Via Ten; Ugo Stanzione, 3 — 84133 SALERNO - Tel. 089/752094 — C.F 80021870656
www.liceoclassicodesanctis.edu.it - sapc040008@istruzione.it— sapc040008@ pec.istruzione.it

Prot. n. 3653 del 30/05/2024

OGGETTO: CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ fornitura parziale n. 4
Piano Nazionale Di Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza — Missione 4: Istruzione e Ricerca — 3.2:
Scuola 4.0 — Azione 1 — Next generation classroom — Ambienti di apprendimento innovativi
CUP 54D23000290006
Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-24055
Titolo progetto: Classi attrezzate per I'apprendimento
CiG: 9981896928
ESTREMI DELL’INCARICATO:
- Verificatore della conformita A.T. Sig. De Simone Marcello C.F. DSMMCL68E10H703G
- Lettera di incarico/contratto prot. n°13 del 02/01/2024
- Data della verifica parziale 30/05/2024
SOGGETTI INVITATI ALLA VERIFICA PARZIALE:
- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
- Rappresentante legale della Ditta Fornitrice sig. Vittorio Rubino
ESTREMI DELLA PROCEDURA:
4 Determina di indizione prot. n°5989 del 22/09/2023 per un valore a base d’asta di euro
€. 125.670,15 (oltre IVA) pari a €. 153.317,58 (IVATO).
& Determina di Affidamento prot. n° 6240 del 29/09/2023 per un valore effettivo di euro €
125.559,40 (oltre IVA) pari a €. 153.182,41 (IVATO) Decreto di correzione importo prot. n.
7588 del 15/11/2023 per un importo contrattuale di € 125.559,40 (oltre IVA) pari a €.

153.182,47 (IVATO).
+ Affidamento avvenuto tramite Trattativa Diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50
comma 2 del Dlgs 36/2023 n° prot.5890 del 19/09/2023 /ID n. 3742462

+ Stipula/ contratto prot.6242del 29/09/2023 /ID n°3742462
4 Capitolato di Gara prot. n°5992 del 22/09/2023

4+ Disciplinare di gara prot. n°5990 del 22/09/2023



153.182,47 (IVATO)
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4 Fornitore affidatario ditta: SISTEMA 54 PLUS SRL, VIA VARIANTE 138 S S 18 BATTIPAGLIA SA
84091- P.1. / C.F. n. 02678790656 valore affidamento euro € 125.559,40 (oltre IVA) pari a €.

£ RUP Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL MATERIALE IN CONTROLLO:

4 Documento di Trasporto n° Documento di Trasporto n° 98/003 del 14/05/2024 nostro prot. n.

4 Documentazione tecnica del materiale ai sensi della normativa vigente

3200 del 15/05/2024

4+ Valore del materiale in verifica euro 27.300,00 IVA esclusa ed euro 33.306,00 IVA 22%

inclusa.

MATERIALE OGGETTO DEL CONTROLLO

16:9 (1920x1080)-i5-
1235U

Valore unitario come N.
Q.ta Prodotto DDT da offerta economica | Inventario
IVA esclusa
ALL IN ONE Modern
AM242 12M Ci5 8G
512SSD W11 Edu - 23.8"
28 LED FHD 98/003 € 975,00 DA N. 1788 A N. 1815

L’anno 2024 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 10:30 presso l'istituzione scolastica io A.T. Sig.
De Simone Marcello nominato verificatore della conformita ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, alla
presenza dei soggetti intervenuti di cui sopra, procedeva a redigere il processo verbale PARZIALE di
verifica della conformita del materiale di cui sopra.
procedeva a redigere il processo verbale di CONTROLLO del materiale di cui sopra costituente
PARTE dell’intera fornitura

VERBALE DI CONTROLLO

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche
relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico per il materiale oggetto del

controllo

Sono state verificate tutte le apparecchiature consegnate e ne é stata controllata la corretta

installazione durante I’esecuzione dei lavori di installazione.
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Sono stati verificati i livelli segnale e la copertura delle aree interessate al progetto per garantire il
corretto funzionamento delle apparecchiature installate laddove richiesto

Sono stati testati e verificati i software e i pacchetti applicativi facenti parte della dotazione prodotti
in verifica laddove richiesto

Si & proceduto alla verifica di corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e
funzionalita dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico.

E stata verificata la presenza delle dichiarazioni ambientali DNSH e CAM per le categorie di prodotti
che lo richiedono

Alla fine delle prove e delle verifiche di cui sopra si & riscontrato:

- Tuttii prodotti oggetto del controllo sono risultati corrispondenti a quanto indicato negli atti
di gara

- Tuttii prodotti oggetto del controllo sono risultati correttamente installati e funzionanti

- Tutti i prodotti oggetto del controllo sono risultati in regola con la normativa ambientale

- Tutti gli atti della procedura sono risultati coerenti

- E stata verificata la perfetta corrispondenza dei valori economici tra quanto indicato nella
procedura e quanto risultante dai documenti di gara

1) RUP/Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Lucia Guida

2) Rappresentante legale della Ditta Fornitrice sig. Vittorio Rubino



